Politische Gemeinde Oberdorf

Kommunale Volksabstimmung
vom Sonntag, 9. Februar 2014

Antrag des Gemeinderates auf

Bewilligung eines Projektierungskredits von

CHF 2‘000°000.00 fur die Hochwasserschutzmass-
nahmen Buoholzbach

Abstimmungsbotschaft



Buoholzbach nach dem Unwetter 2005




Geschatzte Mitblrgerinnen und Mitblrger

Der Buoholzbach verursachte letztmals im August 2005 im Gebiet Hofwald grosse Schaden
in der Industrie- und Gewerbezone. Das von den Gemeinden Oberdorf und Wolfenschiessen
daraufhin in Auftrag gegebene Vorprojekt fur die Ausarbeitung von ,Hochwasserschutz-
massnahmen Buoholzbach® lehnten die direkt betroffenen Grundeigentimer vor der Ab-
stimmung Uber den Baukredit im Januar 2012 vehement ab, weil sie in der weiteren Entwick-
lung ihrer Gewerbebetriebe stark eingeschrankt und gar ausgesiedelt worden waren. Weil es
aber Hochwasserschutzmassnahmen am Buoholz unbedingt braucht, organisierten die
Standortgemeinden Oberdorf und Wolfenschiessen im Sommer 2012 ein Mitwirkungsverfah-
ren, um die direkt betroffenen Grundeigentimer und die mittelbar Betroffenen (Werke, Insti-
tutionen, Vereinigungen, Interessen-Verbande, etc.) am Planungsverfahren zu beteiligen und
eine mehrheitsfahige Losung fur Hochwasserschutzmassnahmen zu finden. Fir dieses Mit-
wirkungsverfahren bewilligten die Gemeindeversammlungen Oberdorf und Wolfenschiessen
am 21./23. November 2012 einen Mitwirkungskredit von CHF 240‘000.00. Das Mitwirkungs-
verfahren wurde im September 2013 abgeschlossen. Die Mehrheit der Mitwirkenden bean-
tragte den beiden Gemeinderaten zwei Varianten (,Lauber und ,Damm®) weiter zu bearbei-
ten.

Die bisherigen Projektierungsarbeiten und die aktualisierte Gefahrenkarte zeigen deutlich,
dass neben den unmittelbar betroffenen Grundeigentimern auf dem Schuttkegel des Buo-
holzbaches (Hofwald) vor allem sehr hohe Sachwerte im Stanser Talboden gefahrdet sind.
Fur diese Gebiete ist mit einer jahrlichen Schadensumme von CHF 0.5 Mio. (Hofwald) und
uber CHF 4 Mio. (Stanser Talboden) zu rechnen. Weil diese uberschwemmungsgefahrdeten
Baugebiete in der roten bzw. blauen Zone liegen, kdnnen sie sich nicht weiter entwickeln.
Grosse Entwicklungspotentiale liegen damit brach. Um diese Gebiete zu schitzen und weiter
entwickeln zu kénnen, braucht es dringlich Hochwasserschutzmassnahmen am Buoholz-
bach.

Was passierte seit dem 22./23. August 2005

22./23. August 2005: Starkes Unwetter und Uberschwemmungen

23. November 2005: Die Gemeindeversammlungen Oberdorf und Wolfenschiessen
bewilligen einen Planungskredit von CHF 180'000.00 fir die
Grundlagenerhebungen, die Bestandesaufnahme, die Kosten-
ermittlung und die Ausarbeitung eines Auflageprojektes

27. Marz 2006: Die Gemeinderate Oberdorf und Wolfenschiessen beschliessen
Unterhaltsarbeiten mit Kosten von CHF 15‘000.00
21. November 2007: Die Gemeindeversammlungen der beiden Gemeinden bewilli-

gen einen Nachtragskredit von CHF 90'000.00 fur seismische
Messungen flr eine nachtragliche Untersuchung der Variante
E: Geschiebesammler im Bereich Geisssteg

5. Mai 2008: Die Gemeinderate Oberdorf und Wolfenschiessen beschliessen
Unterhaltsarbeiten mit Kosten von CHF 35°000.00

19. November 2008: Die Gemeindeversammlungen stimmen einer nummerischen
Simulation mit Kosten von CHF 100°000.00 zu

22. Februar 2010: Vertreter der Gemeinderate von Oberdorf und Wolfenschiessen

stellen an einer offentlichen Informationsveranstaltung die vier
Vorprojektvarianten flr die geplante Buoholzbachverbauung vor
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8. Marz 2010: Die Gemeinderate Oberdorf und Wolfenschiessen bestimmen
die Bestvariante ,Damm*

21. Marz 2011: Die Gemeinderate Oberdorf und Wolfenschiessen beauftragen
die Sanierung der Bepflanzung der Uferbdschung mit Kosten
von CHF 10°000.00

11. November 2011: Die Gemeinderate Oberdorf und Wolfenschiessen informieren
an den Gemeindeversammlungen Uber das Projekt
Buoholzbach

12. Januar 2012: Den direkt betroffenen Grundeigentimern wird die Variante
.,Damm" vorgestellt

21. August 2012: Die direkt betroffenen Grundeigentimer werden Uber die ge-
plante Mitwirkung orientiert und erklaren sich bereit, daran aktiv
teilzunehmen

21. September 2012: Der Mitwirkungsverfahren startet mit der ersten Sitzung der
direkt betroffenen Grundeigentiimer

21./23. November 2012: Die Gemeindeversammlungen Oberdorf und Wolfenschiessen
stimmen dem Mitwirkungskredit iber CHF 240°000.00 zu

Jan. bis 10. Sept. 2013: In 17 Sitzungen mit den direkt betroffenen Grundeigentimern

und mittelbar Betroffenen wird nach Losungsmadglichkeiten ge-
sucht. Zum Schluss formulieren die Mitwirkenden Antrége zum
weiteren Vorgehen zuhanden der beiden Gemeinderate

14. Oktober 2013: Die Gemeinderate Oberdorf und Wolfenschiessen beschlies-
sen, den Stimmbdrgern einen Projektierungskredit fur die Aus-
arbeitung des Bauprojekts zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mitwirkungsverfahren: Wozu und mit welchem Ergebnis?

Mit dem Mitwirkungsverfahren konnten die Betroffenen ihre Anliegen direkt einbringen. Die
komplexen Zusammenhange wurden erklart und bestehende Ldsungsvorschlage hinterfragt
und gegebenenfalls angepasst.

In 17 Sitzungen wurde den Teilnehmern wesentliches Fachwissen vermittelt. Mit dem so
erweiterten Verstandnis von Wildbachen, Schutzzielen, Gefahrenkarte, etc. wurden beste-
hende und neue Losungsansatze diskutiert. Die Teilnehmer Uberreichten als Abschluss des
Mitwirkungsverfahrens der Gemeindeprasidentin von Oberdorf und dem Gemeindeprasiden-
ten von Wolfenschiessen ihre Antrdge zum weiteren Vorgehen. Das Mitwirkungsverfahren
wurde im vorgegebenen Kostenrahmen von CHF 240°000.- abgeschlossen.

Beschrieb der zur weiteren Bearbeitung beantragten Variante ,,Lauber“ und ,,Damm®

Im Auftrag von Privaten erarbeitete ein externes Ingenieurblro eine alternative Variante fur
Hochwasserschutzmassnahmen am Buoholzbach. Sie wurde nach ihrem Verfasser Variante
,Lauber® benannt. Zentrale Idee dieser Variante ist, die Industrie Hofwald mit Dammen und
Kiessammlern oberhalb des Industriegebiets vor 100-jahrlichen Ereignissen und den Stanser
Talboden mit Dammbauten entlang der Engelberger Aa vor 300-jahrlichen Ereignissen zu
schitzen. Damit soll die von den direkt betroffenen Grundeigentiimern abgelehnte Aussied-
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lung im Gebiet Hofwald vermieden werden. Voraussetzung dafir ist, dass die geltende rote
Zone fiur dieses Gebiet zurlickgestuft werden kann. Ob dies gelingt, muss in der bevorste-
henden Projekterarbeitung noch nachgewiesen werden.

Ji_ - Al Variante ,Damm®
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Die von den Standortgemeinden bereits im Jahre 2011 vorgeschlagene Bestvariante
-LDamm® enthalt Dammbauten entlang der Engelberger Aa, um die Gefahrdung des Stanser
Talbodens durch 300-jahrliche Ereignisse zu beseitigen. Auf dem Kegel des Buoholzbaches,
oberhalb vom Industriegebiet Hofwald sind keine Schutzmassnahmen vorgesehen, weshalb
die Industrie Hofwald ausgesiedelt werden misste. Die wasserbautechnische Machbarkeit
dieser Variante ist bereits nachgewiesen.

Wie geht es nach dem Mitwirkungsverfahren weiter?

Mitte Oktober 2013 beschlossen die Gemeinderate Oberdorf und Wolfenschiessen, den An-
tragen aus dem Mitwirkungsverfahren zu folgen und die zwei beantragten Lésungen ,Lau-
ber und ,Damm® auf die gleiche Projektqualitat ausarbeiten zu lassen, dann zu vergleichen
und daraus die Best-Variante zu bestimmen. Nur diese Bestvariante soll weiter zum Baupro-
jekt bearbeitet werden. Bei der bisherigen Projektbearbeitung wurden technische Hochwas-
serschutzmassnahmen untersucht. In der bevorstehenden Projektierung missen weitere
zentrale Themen wie Landerwerb, Entschadigungen, Umweltschutzmassnahmen und Finan-
zierung bearbeitet und konkretisiert werden.

Worlber wird jetzt abgestimmt?

Nach der Zustimmung zum vorliegenden Projektierungskredit wird die im Mitwirkungsverfah-
ren neu eingebrachte Variante ,Lauber auf das gleiche Vorprojektniveau wie die Variante
,Damm* gebracht und anschliessend mit dieser verglichen. Erst die aus diesem Vergleich
resultierende Bestvariante wird zum Bauprojekt weiter bearbeitet, als Grundlage flir den
Baukredit.

Der Projektierungskredit in der HOhe von 2 Mio. Franken deckt somit die Vorprojekte ,Lau-
ber® und ,Damm®, sowie das eigentliche Bauprojekt der Best-Variante ab.



Der Projektierungskredit finanziert diese Phase.
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Projektverlauf und Finanzierungsbeschliisse Hochwasserschutzmassnahmen Buoholzbach

Ohne die Zustimmung zum vorliegenden Projektierungskredit kbnnen die Gemeinden den
Hochwasserschutz Buoholzbach selber nicht mehr weiter projektieren. Die Gemeinden
mussten den Kanton bitten, ersatzweise eine Losung zu realisieren, weil sie die ihnen Uber-
tragene wasserbauliche Aufgabe nicht selber wahrnehmen kénnen.

Woriiber soll zu einem spéteren Zeitpunkt abgestimmt werden?

Nach der Projektierung und dem Genehmigungsverfahren braucht es einen Baukredit. Die-
ser Baukredit gemass dem Kostenvoranschlag zum Bauprojekt, mit den Kosten fur Ausflh-
rungsplanung, Bau, Landerwerb, Vermessungsarbeiten und weiteren Kosten wird den
Stimmbirgern der beiden Standortgemeinden voraussichtlich im Herbst 2017 zum Entscheid
vorgelegt. Anschliessend werden Kanton und Bund ihre Beitragsbeschllisse fassen.

Wer zahlt wie viel?

Der Buoholzbach verlauft als Grenzbach zwischen den Gemeinden Oberdorf und Wolfen-
schiessen. Das Projekt ,Hochwasserschutzmassnahmen Buoholzbach® ist ein Gemein-
schaftsprojekt der beiden Standortgemeinden. Die beiden Gemeinderate vereinbarten im
Jahre 2005 einen provisorischen Kostenteiler fur die Projektierungsarbeiten. Mit dem Bau-
kredit wird der Kostenteiler dannzumal definitiv geregelt.

Bund und Kanton Nidwalden beteiligen sich auch an den Kosten. Die verbindlichen Beitrags-
satze sichern Bund und Kanton erst nach der Projektbewilligung zu. Der Bundesbeitrag an
die beitragsberechtigen Kosten betragt mindestens 35 %. Die restlichen Kosten teilen sie der
Kanton und die Standortgemeinden gemass dem kantonalen Wasserbaugesetz.



Wie setzt sich der Projektierungskredit zusammen?

Projektierung Ingenieure, Experten, Umweltfachleute CHF 1150°000.00
Grundlagen Vermessung, Geologe, Baugrunduntersuchungen CHF 210‘000.00
Ubriges Unterstiitzung Bauherr, Rechtsberatung, CHF 300‘000.00
Offentlichkeitsarbeit, vorgezogener Landerwerb

CHF 1'660°000.00
Unvorhergesehenes und Rundung 10 % CHF 190°000.00

CHF 1850000.00
Mehrwertsteuer 8 % CHF 150‘000.00

CHF 2‘000'000.00

Anteil Gemeinde Oberdorf 2/3 CHF 1‘330°000.00
Anteil Gemeinde Wolfenschiessen 1/3 CHF 670°000.00

Was konnen die Stimmburger zum Projekt kiinftig noch sagen?

Die Stimmburgerinnen und Stimmburger von Oberdorf und Wolfenschiessen kdnnen sich
auch in Zukunft noch zum Projekt zu aussern. Insbesondere nach dem Entscheid lber den
vorliegend beantragten Projektierungskredit wird als nachstes der Baukredit wiederum zum
Entscheid vorgelegt.

Im Plangenehmigungsverfahren kénnen Direktbetroffene ihre privaten Interessen notfalls vor
Gericht einbringen.

Der Landrat von Nidwalden wird sich bei der Behandlung des Antrags fur einen Kantonsbei-
trag mit dem Projekt befassen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt lhnen, geschatzte Mitburgerinnen und Mitbirger, dem Projektie-
rungskredit Hochwasserschutzmassnahmen Buoholzbach tiber CHF 2.00 Mio. zuzustimmen.

Fur lhre Zustimmung zum Antrag des Gemeinderates danken wir lhnen bestens.

Eine Dokumentation zum Mitwirkungsverfahren liegt bei der Gemeindeverwaltung auf.

Oberdorf, im Januar 2014 Gemeinderat Oberdorf

Am Dienstag, 28. Januar 2014, 19.30 Uhr findet eine &ffentliche Informationsveranstaltung
im Kirchensaal Buren statt.







